

Tervezési szerződés 1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

Megbízó: Somogyszentpál Község Önkormányzata
Székhelye: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.
Törzsszáma: 731706
Adószáma: 15731704-2-14
Képviselőjében eljár: Poszáné Szabó Edit, polgármester
a továbbiakban: „**Megrendelő**”

másrészről:

Tervező: Kivit Terv Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7140 Bátaszék Budai u. 130.
Adószáma (adóazonosítója): 32005523-1-17
Képviselőjében eljár: Izsák Péter, ügyvezető
a továbbiakban: „**Tervező**”

a továbbiakban **Megrendelő, és Tervező együttesen Felek** között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint.

I. ELŐZMÉNYEK

Felek megállapítják, hogy Somogyszentpál Község Önkormányzata (továbbiakban: Megbízó) - a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021 (V.18.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően – a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00087 azonosítószámú, Kulturális és közösségi célú épület fejlesztése Somogyszentpálon** című (továbbiakban: pályázat) megvalósítása során felmerülő tervezési tevékenységek ellátása érdekében Megrendelővel 2022.12.12. napon Tervezési szerződést (alapszerződést) kötöttek.

II. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. Módosul a szerződés IV. A szerződés, és a szerződésből eredő feladatok határideje 1. pontban rögzített teljesítési határidő.

Eredeti szöveg:

IV. A szerződés, és a szerződésből eredő feladatok határideje

1. Tervező a szerződésben meghatározott feladatokat, az ott meghatározottak szerint az alábbi határidőben köteles megvalósítani: **2023. március 31.**

Módosított szöveg:

IV. A szerződés, és a szerződésből eredő feladatok határideje

1. Tervező a szerződésben meghatározott feladatokat, az ott meghatározottak szerint az alábbi határidőben köteles megvalósítani: **2023. április 30.**

III. INDOKLÁS

1. A szerződés IV. A szerződés, és a szerződésből eredő feladatok határideje 2. pontjában a Felek rögzítették, hogy a Felek a szerződést határozott időtartamra kötik azzal, hogy kikötik a szerződés határideje közös megegyezéssel történő módosításának lehetőségét.
2. Tervező 2023.03.13-án tájékoztatta Megrendelőt, hogy a szerződésben rögzített teljesítési határidőig jelen szerződés szerinti tervezési feladatokat előre nem látható Tervező

kompetenciáján kívül eső akadályozó tényezőkből fakadóan (kapacitás problémák) nem áll módjában a vállalt határidőben teljesíteni. A kapacitás problémák az alvállalkozóként bevont szakági tervezők leterheltségéből, előre nem látható egészségügyi akadályozó tényezőkből fakadtak. Tervező indoklását Megrendelő elfogadta, így a teljesítési határidő hosszabbításának végnapjáról közösen döntöttek a Felek.

3. A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.
4. A szerződés módosítás összesen 4 példányban készült, melyből 3 példány Megrendelőt, 1 példány a Tervezőt illeti meg.
5. Felek törvényes képviselői, a jelen szerződés módosítást annak elolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kelt: Somogyszentpál, 2023.03.29.


.....
Poszáné Szabó Edit
polgármester

Somogyszentpál Község Önkormányzata




Kivít Terv Mérnök Kft.
7140 Bátaszék, Budai utca 130.
Cégjegyzékszám: 17-09-013289
Adószám: 12200523-1-17
üzvezető

Kivít Terv Mérnök Korlátolt Felelősségű Társaság

p.h.

Megbízott

Pénzügyi ellenjegyző: (amennyiben releváns)

<pénzügyi ellenjegyző neve>

<pénzügyi ellenjegyző titulusa>

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma: <év, hónap, nap>