

Iktatószám: *IKT-2022-614-11-00000141/0000049*
Kedvezményezett neve: Somogyszentpál Község
Önkormányzata
Projekt címe: Kulturális és közösségi célú épület fejlesztése
Somogyszentpálon
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-
2022-00087

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság** mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Somogy Vármegyei Igazgatósága

Aláírásra jogosult képviselői:
Tapsonyi Tünde, igazgató
Skodáné Szauervein Zsuzsanna, irodavezető
Iflinger Beáta, osztályvezető
Bálint Gábor, osztályvezető

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 115.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Somogyszentpál Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.
Székhely: 8705 Somogyszentpál, Kossuth tér 1.
Azonosító szám (cégbíróági nysz): 731706
Adószám: 15731704-2-14
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10039007-00342968-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: Poszáné Szabó Edit, polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek **2022. október 10.** napján a **Kulturális és közösségi célú épület fejlesztése Somogyszentpálon** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00087** azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. Módosításra kerülő melléletek:

Az eredeti Támogatási Szerződés 3. számú „A Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 3. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4. számú „A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei ” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 4. számú melléklet lép.

Az eredeti Támogatási Szerződés 5. számú „A Projekt indikátorai” melléklet helyébe a jelen módosításhoz csatolt 5. számú melléklet lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


Somogyszentpál Község
Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Somogyszentpál, 2023. év *augusztus*
hónap *18* napján.


Magyar Államkincstár Somogy
Vármegyei Igazgatósága

Támogató
Tapsonyi Tünde
igazgató

Skodané Szauervein Zsuzsanna
irodavezető



Kelt Kaposvár, 2023. év *08*
hónap *24* napján.

Melléletek:

3. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. sz. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. sz. melléklet – A Projekt indikátorai

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00087
Kedvezményezett: SOMOGYSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása	1	2024.04.10.	Benyújtandó dok: a) Telj. műszaki dok., b) nyilatkozat engedélyköt. tev.-ről, c) tervezői nyilatkozat az energiahatékonysági műszaki megoldások jogsz. előírásoknak való megfeleléséről, d) a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjainak való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dok. e) projektmen. szervezet bemutatása, nyilatkozat az Elszámolási Útmutató 3.8.2 pontjában leírtaknak való megfeleléséről. A mérföldkőben tervezett tevékenységek ellátása: - Kötelező nyilv. elemek megvalósítása: KTK Plusz szerint kötelező kom. csomag (ERFA, 150 millió Ft




			felelti) elemei a projekt előkészítési szakaszban. - Beszerz. eljárások (kiviteli terv készítés, közbesz.) és közb. elj.lebony. és szerződés-kötések. A B) és C) főtevékenység esetében:f) a 2.3. III. 10) pontban foglalt szabv. figyelembevételének igazolása,g) tul.viszonyok igazolása „Továbbá a Felhívás 5.1. pontja szerinti tevékenység” „Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet szerint
A projekt fizikai befejezése	2	2026.03.01.	Benyújtandó dok.: a) Amennyiben a Felhívás 2.1.2.2. e) alpont szerinti új Településfejl. Terv készül, úgy a terv benyújtása és a projekt ahhoz való illeszkedésének igazolása, b) Fizikai bef. igazoló dokumentumok, c) Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. B) főtev. eredménye: 1200 m2 területen zöldfelület C) főtev. eredménye: sportcsarnok épületének többfunkciós épületté alakítása A tervezett tev: Beszerzési és közbesz. eljárások lefolytatását követően kivitelezés. Eszközbeszerzés Kötelező nyilvánossági elemek megvalósítása: KTK

			Plusz szerinti (ERFA, 150 millió Ft feletti) elemei a projekt megvalósulási szakaszban Projektmenedzsment „Továbbá a Felhívás 5.1. pontja szerinti tev.”
--	--	--	--


 Somogyszentpál Község
 Önkormányzata
 Képviseletének elnöke



Kelt: Somogyszentpál, 2023. év augusztus hónap 18 napján.


 Magyar Államkincstár Somogy
 Vármegyei Igazgatóság
 Támogató



Kelt: Kaposvár, 2023. év 08 hónap 24 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00087**
Kedvezményezett: **Somogyiszentpál Község Önkormányzata**

A projekt részletes szakmai tartalom leírása:

Kulturális és közösségi célú épület fejlesztése Somogyiszentpálon című pályázat keretében a régi sportcsarnok külső, belső felújítása, energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése tervezett.

Az épület korábbi funkciója sportcsarnok, melynek átminősítése megtörtént azóta kultúrház.

Az épület az 1980-as években épült, azóta csak részlegesen került felújításra. Az épület nyílászárói, a fűtési rendszer elavult, hőszigetelése nem megoldott, így fenntartása igen költséges a helyi önkormányzat számára. A tetőszerkezet és a héjalás is teljes felújításra, cserére szorul. Az épület új funkciókat kap, belső kialakítása, felújítása ennek jegyében történik, így a burkolatok kiválasztása is ezt követi.

A kulturális célú térben települési rendezvényeket kívánunk tartani, ezt a célt szolgálná a tervezett színpad és a kapcsolódó színpadi fény- és hangtechnika, valamint a nézőtérben székek és bankettasztalok elhelyezése.




A közösségi tér, ami egy sport terem lehetőséget ad a helyi lakosoknak (gyermeknek és felnőtteknek egyaránt) az egészségmegőrző testmozgásra. A sport termet szociális blokkok egészítik ki (öltözők, wc és fűdőhelyiségek, közlekedők).

Az épület teljes energetikai felújítása részeként az épület új, korszerű nyílászárókat kap, megoldottá válik a hőszigetelés, megvalósul a fűtőkorszerűsítés (teljes gépészeti felújítással), a villamos energia ellátás korszerűsítése érdekében napelemek kerülnek fel az épületre.

A tervezés és kivitelezés során gondoskodunk az épület projektarányos akadálymentesítéséről (parkoló, rámpa, külső- belső ajtók, akadálymentes közlekedési útvonalak, vezetéksávok, táblák stb.)

Az építés tervezetten nem építési engedély köteles tevékenység.

Zöldítés, parkosítás céljából a projektben belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés tervezett.

67

2

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrastruktúra	0,1200	ha
2	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	1 692,5700	m ²

Somogyiszentpál Község
Önkormányzata
Községi Kormányzat

Somogyiszentpál Község Önkormányzata
Községi Kormányzat

Kelt Somogyiszentpál, 2023. év augusztus hónap 13. napján.

Somogyi Államkincstár
Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Somogyi Államkincstár
Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Kelt Kaposvár, 2023. év 21 hónap 24 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00087**
Kedvezményezett: **Somogyiszentpál Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO026	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha			2026.03.01.	0,1200	0,1200	0,1200
RCO026	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha			2027.03.01.	0,0000	0,1200	0,1200
RCO026	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha			2028.03.01.	0,0000	0,1200	0,1200
RCO026	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha			2029.03.01.	0,0000	0,1200	0,1200
RCO026	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha			2030.03.01.	0,0000	0,1200	0,1200

Handwritten signature

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO026	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*	ha			2031.03.01.	0,0000	0,1200	0,1200
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²			2026.03.01.	1 692,5700	1 692,5700	1 692,5700
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²			2027.03.01.	0,0000	1 692,5700	1 692,5700
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²			2028.03.01.	0,0000	1 692,5700	1 692,5700
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²			2029.03.01.	0,0000	1 692,5700	1 692,5700
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²			2030.03.01.	0,0000	1 692,5700	1 692,5700
TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²			2031.03.01.	0,0000	1 692,5700	1 692,5700


 Somogyszentpál Község
 Önkormányzata
 Képviseletének elnöke


Kelt Somogyszentpál, 2023. év augusztus hónap 18 napján.


 Magyar Államkincstár Somogy
 Vármegyei Igazgatóság
 Támogató



Kelt Kaposvár, 2023. év augusztus hónap 21 napján.